## Sistema Gestión Mtto

Industrias Estra S.A

## GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Industrias Estra S.A Juan Esteban Gonzalez	Inicio del proyecto:	mié, 8	3/6/2025																				
	Semana para mostrar:	1		4 de agosto de 2025		11 0	11 de agosto de 2025		18 de agosto de 2025		25	25 de agosto de 2025		**************************************		####	***************************************		***************************************		***************************************		
TAREA	ASIGNADO PROGRES	60 INICIO	FIN	4 5 6	7 8 9 j v s	10 11 12 d l m	13 14 1	5 16 17 v s d	18 19 20 I m m	21 22 23 j v s	24 25 2 d l r	n m j v	30 31 s d	1 2 3	4 5 6 j v s	7 8 9 d I m	10 11 12 13 m j v s	14 15 d	16 17 18 m m j	19 20 21 v s d	22 23 2	24 25 26 m j v	27 s
Inducción y aprendizaje	^																						
resentación de propuesta trabajo de grado al comité de Irrera	65%	06-08-25	20-09-25												1 1								
ducción a la empresa y al personal de mantenimiento.	100%	06-08-25	12-08-25																				Т
conocimiento de la planta, procesos y equipos de nantenimiento.	100%	06-08-25	16-08-25																				
Análisis de oportunidades y propuestas																							
Aprendizaje de las tareas de mantenimiento durante 3 semanas.	100%	06-08-25	20-08-25																				
Identificación de oportunidades de mejora en los procesos existentes.	100%	20-08-25	25-08-25																				
Reunión con asesor de la compañía Camilo Atehortúa	100%	28-08-25	28-08-25																				
Reunión con asesor interno Sebastian Lopéz	100%	02-09-25	02-09-25																		Ш		
Propuesta y objetivos																					Ш		
Presentación de la propuesta a los asesores y equipo de	trabajo. 0%	05-09-25	08-09-25																				L
gestión conforme a la norma ISO 14224 y SAE JA 1011- Determinación de objetivos del proyecto y metas a	20%	02-09-25	17-09-25												_								L
cumplir en las siguientes fases.	50%	02-09-25	07-09-25																				Ļ
Inicio ejecución del proyecto																					$\Box$		Ļ
Recolección de información sobre el contexto organizacional y operativo de la empresa. Análisis de los activos clave, especialmente moldes, y	80%		07-09-25																				-
recopilación de datos históricos.	0%		22-09-25												1 1								
ealización de la matriz de criticidad para los activos (moldes).  Identificación de los activos más críticos y sus posibles			27-09-25																				
fallas.  Creación de la taxonomía para los activos (moldes)	0%		27-09-25																				
identificados en la fase anterior.	0%	27-09-25																			+++		
Subida inicial de datos y pruebas de funcionalidades.  Inicio de la implementación del sistema de gestión	0%	01-10-25																					+
(comenzando con los moldes).	0%	1-10-25	31-10-25																		+++		Н
			_																				H
			_																				+
			_																				
			_																				Т